

CRONOPROGRAMMA (IN CONFORMITA' CON LA SCHEDA DI PROGETTO)

1. Definire il cronoprogramma delle attività su base mensile, colorando le celle per i mesi in cui le attività saranno svolte e i risultati saranno perseguiti.

	I ANNUALITA'												II ANNUALITA'						- EA Coordinatore - EEAA Partner - Altri Soggetti coinvolti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
Risultato 1																			
Attività 1.1																			AVSI, NOVA
Attività 1.2																			NOVA, CCWW, AMKA, Amka Katanga, AIS, PFDU
Attività 1.3																			
Risultato 2																			
Attività 2.1																			NOVA, CCWW, AMKA, Amka Katanga, AIS, PFDU
Attività 2.2																			
Risultato 3																			
Attività 3.1																			NOVA, CCWW, AMKA, Amka Katanga, AIS, PFDU
Risultato 4																			
Attività 4.1																			NOVA, AMKA, Amka Katanga
Attività 4.2																			
Attività 4.3																			
Risultato 5																			
Attività 5.1																			NOVA, Fondation Viviane
Risultato 6																			
Attività 6.1																			NOVA, Fondation Viviane, AFN, La Maloca

Attività 6.2		NOVA, Fondation Viviane, IA
Risultato 7		
Attività 7.1		NOVA, Fondation Viviane
Risultato 8		
Attività 8.1 *		NOVA, AMI, Amici di Don Bosco
*Si considera, convenzionalmente e ai soli fini del cronogramma relativo al pagamento delle spese scolastiche, come mese di inizio del progetto quello di agosto		