

NOVA odv

NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE



Rapporto sulle attività svolte nel mese di: Gennaio 2024



Io sottoscritto Abel Borio, coordinatore del progetto *“una rete per la tutela dei i minori vulnerabili nella RDC”*, presentato da NOVA e finanziato dalla CAI, Commissione per le adozioni Internazionali con risoluzione numero 37\2023\SG del 27 febbraio 2023, dichiaro:

GLI ACQUISTI

Nell'ambito del risultato atteso numero tre le attività agro-pastorali a Kinshasa sono state avviate nel mese di gennaio. A tale scopo, sono stati acquistati semi e materiale agricolo necessario per avviare tempestivamente i lavori di adattamento dei terreni.

I semi acquistati includono mais, soia, arachidi, banane e manioca. Si invita a consultare il rapporto già redatto sulla proposta di attuazione dell'attività 3.1 per i dettagli relativi agli acquisti proposti.

Durante il mese di dicembre si è osservato un aumento significativo dei costi per due principali ingredienti dei kit alimentari rispetto ai periodi precedenti. In particolare, il prezzo della farina di soia è aumentato del 20%, mentre il mais ha registrato un aumento del 13,33% sui mercati locali di Kinshasa. Questo indica un aumento sostanziale dei costi a lungo termine del programma alimentare, assumendo che i prezzi odierni rimangano invariati.

Tuttavia, è noto che i prezzi di questi beni primari nella dieta congolese siano suscettibili a forti oscillazioni in base alla stagione agricola. Durante i periodi di maggiore disponibilità, i prezzi tendono ad essere più bassi, mentre in periodi di maggiore scarsità, tendono ad aumentare. È probabile, quindi, che il periodo delle festività abbia influenzato al rialzo i prezzi, aggravato anche da un costante aumento del tasso di inflazione del franco congolese.

LE ATTIVITÀ DI FISIOTERAPIA, ORTOPEDIA E ASSISTENZA SANITARIA

Proseguono le attività di fisioterapia ed ortopedia presso la Fondation Viviane, caratterizzate nel mese di gennaio da un ritorno ad una produzione di protesi sempre notevole, ma più regolare e in linea con i mesi precedenti. Spiegandosi così l'altissimo numero di protesi prodotte nel mese di dicembre con l'inizio del programma di distribuzione alimentare. Si rinvia ai rapporti specifici dati dai servizi e dai Centri medici. In qualità di direttore sono periodicamente presente ai lavori da parte del personale ortopedico, fisioterapico, sanitario e sociale della Fondation, di conseguenza posso garantire che i lavori precedono con costanza. Si sono allegati i rapporti di sorveglianza sanitaria redatti dai medici dei centri ICS, Kilimani e Ambulatorio di Leda.

IL PROGRAMMA DI LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE E DISTRIBUZIONE DEI KIT ALIMENTARI

Prima distribuzione gennaio 2024

Con l'inizio del secondo mese di distribuzione vengono leggermente aggiornate le liste degli ammessi al programma di tutti i centri. I nuovi registri sono stati depositati da parte del personale medico.

1. Aurore 8/01/2024

- a. Presenti 19/22
- b. Assenti: 3
- c. Kit consegnati 19
- d. Formazione : 1.1 Malnutrition : l'eau et son traitement
- e. **Osservazioni:** Si aggiunge al registro dei beneficiari del centro Aurore, la bambina Mayele Divine. Mentre per Masala Obed, Esaka Emma e Mpoyi Daniel viene confermata la loro esclusione dal programma a causa del loro trasferimento in una zona della città di versa e lontana da Aurore. Il numero aggiornato di beneficiari nel centro Aurore ad inizio febbraio è di **22 bambini**. Per le persone che non sanno apporre la propria firma ha sottoscritto in mia presenza **Urbain Nseka kambeni**, assistente generale del dottor H. Kapanga
Si rinvia al verbale delle presenze di tale giorno.

2. COLK in data 9/01/2024.

- a. Presenti: 16/17
- b. Assenti: 1
- c. Kit consegnati: 16
- d. Formazione: 3.2 Le droit à l'étude et l'émancipation
- e. **Osservazioni:** Vengono ammesse al programma due bambine in condizioni di malnutrizione moderata, Nbemba Rosette e Kapeta Soraya. Rinvio su questo punto al verbale presenze della data indicata. Per le persone che non sanno apporre la propria firma ha sottoscritto in mia presenza **Grace Mbayo**, coordinatrice dell'orfanotrofio COLK e RECO per il programma di lotta alla malnutrizione.

3. ICS in data 10/01/2024

- a) Presenti: 24/25
- b) Assenti: 1
- c) Kit consegnati: 24
- d) Formazione: 3.2 Le droit à l'étude
- e) **Osservazioni:** Rinvio sul punto al verbale presenze della prima distribuzione. Per le persone che non sanno apporre la propria firma ha sottoscritto in mia presenza **Nadine Ntuba Lusamba**, nutrizionista dell'ospedale ICS.

4. AFDECO in data 10/01/2024.

- a. Presenze: 12/15
- b. Assenze: 3
- c. Kit consegnati: 12
- d. Formazione: 1.3-1.4 Malnutrition Symptômes et comment traiter les aliments
- e. **Osservazioni:** Nonostante sul verbale delle presenze siano indicati 17 minori beneficiari, Edgard Mukoko e Malonga Dimbi non fanno più parte della lista per i motivi citati nel verbale rapporto di dicembre. Rinvio sul punto al verbale presenze della data indicata. Per le persone che non sanno apporre la propria firma ha sottoscritto in mia presenza la dottoressa **Ruth Ngoboza**, medico dell'ospedale ICS

5. Fondation Viviane in data 11 /01/2024

- a. Presenze: 25/34
- b. Assenze: 9
- c. Kit consegnati: 25
- d. Formazione: 2.2 Santé : Hygiène personnelle
- e. **Osservazioni:** Per le persone che non sanno apporre la propria firma ha sottoscritto in mia presenza il Dottor Doudu, medico responsabile del programma sulla lotta alla malnutrizione per la Fondation Viviane.



Seconda distribuzione gennaio 2024

1. Aurore in data 22/01/2024

- a. Presenze 15/22
- b. Assenti: 7
- c. Kit consegnati 22
- d. Formazione: **no**
- e. **Osservazioni.** Sono stati consegnati 15 kit alle famiglie presenti e 7 sono rimasti in ospedale per la consegna in un secondo momento alle famiglie assenti. Per le persone che non sanno apporre la propria firma e per gli assenti ha sottoscritto in mia presenza **Urbain Nseka kambeni**, assistente generale del dottor H. Kapanga. Si rinvia al verbale delle presenze di tale giorno.

2. COLK in data 23/01/2024

- a. Presenze 16/17
- b. Assenze 1
- c. Kit consegnati 16
- d. Formazione : **3.1 Les enfants sorciers : origine du handicap**
- e. **Osservazioni:** Rinvio su questo punto al verbale presenze della data indicata. Per le persone che non sanno apporre la propria firma ha sottoscritto in mia presenza **Grace Mbayo**, coordinatrice dell'orfanotrofio COLK e RECO per il programma di lotta alla malnutrizione.

3. ICS in data /12/2023

- a. Presenze: **25/25**
- b. Assenze:
- c. Kit consegnati 25
- d. Formazione: **1.3 Malnutrition : Les symptômes de la malnutrition**
- e. **Osservazioni: Rinvio** sul punto al verbale presenze della prima distribuzione. Per le persone che non sanno apporre la propria firma ha sottoscritto in mia presenza **Nadine Ntuba Lusamba**, nutrizionista dell'ospedale ICS.


4. AFDECO in data 24/01/2024.

- a. Presenze: **15/15**
- b. Assenze: **0**
- c. Kit consegnati: 15
- d. Formazione : **3.2 Le droit à l'étude et l'émancipation**

- e. **Osservazioni:** Rinvio sul punto al verbale presenze della data indicata. Per le persone che non sanno apporre la propria firma ha sottoscritto in mia presenza la dottoressa **Ruth Ngoboza**, medico dell'ospedale ICS.

5. Fondation Viviane in data 25/01/2024

- a. Presenze: **25/28**
- b. Assenze: 3
- c. Kit consegnati: **25**
- d. Formazione: **3.1 Les enfants sorciers : origine de le handicap**
- e. **Osservazioni:** E stato diminuito il numero dei beneficiari da 34 a 28 poiché 6 famiglie hanno deciso di abbandonare il programma per motivi vari. Nel dettaglio hanno abbandonato il programma: Gloria Jeam, Kuna Fammo, Emgonbo Mariz Lomgi Christdieu, Swekish Nana e Nkiama Zoe.
Per le persone che non sanno apporre la propria firma ha sottoscritto in mia presenza il Dottor Doudu, medico responsabile del programma sulla lotta alla malnutrizione per la Fondation Viviane.



Il totale dei beneficiari della distribuzione di kit alimentari risulta dalla seguente tabella

luogo	lista iniziale definitiva	esclusi	trasferiti	nuovi terza distribuzione
AUORE	24		3	1
COLK	15			2
AFDECO	15			
ICS	24			
F.Viviane	27	3	3	

LA FORMAZIONE DELLE FAMIGLIE

È stata iniziata la formazione delle famiglie. Si propone uno schema riassuntivo delle sessioni svolte, con riferimento ad ogni gruppo di famiglie.

Data Luogo	Dic. 1	Dic. 2	Gen. 1	Gen. 2	Feb. 1	Feb. 2	Mar. 1	Mar 2
Aurore	no	no	1.1+1.2	no				
COLK	1.1 +1.2	2.1	3.2	3.1				
AFDECO	no	2.2	1.3	3.2				
ICS	no	1.1+1.2	3.2	1.3+1.4				
F.Viviane	3.2	1.1	2.2	3.1				



Si allegano i rapporti della formazione.

Per quanto riguarda Lubumbashi e Kananga, si rinvia ai rapporti dei coordinatori provinciali.



L'ALLESTIMENTO DI ORTI COMUNITARI

Nei pressi della campagna che circonda Kinshasa è stata avviata l'attività 3.1 che consiste nell'allestimento di coltivazioni di mais, soia, arachidi, manioca e banane. La comunità locale ha già cominciato i lavori di adattamento dei circa venti ettari disponibili in modo da cominciare la più presto le fasi di coltivazione. L'agronomo di PFDU individuato il terreno ha avviato la fase di concimazione del terreno per la semina. L'agronomo di Amka Katanga procede con l'allestimento e la concimazione del terreno scelto.



IL CRONOGRAMMA

Il cronogramma previsto dalla scheda di progetto è stato totalmente rispettato.

Alla fine di gennaio è stato avviato il processo di ricerca dei casi di malnutrizione nella città di Kinshasa in vista del nuovo quadrimestre del programma alimentare

IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio delle attività riguardanti la fisioterapia, l'ortopedia e l'assistenza sanitaria è agevolato dal contatto diretto e frequente che tengo con i beneficiari. Sono gli Istituti a confermare le visite e la qualità dell'intervento dei medici, mentre la mia presenza alla Fondation Viviane, anche durante i giorni di visita e cure, è consueta, permettendomi di testimoniare l'accuratezza delle informazioni fornite. Inoltre, ho raccolto materiale fotografico come prova. La distribuzione dei kit alimentari e la formazione delle famiglie avvengono con la mia supervisione. Infine, mantengo regolari contatti telefonici con i coordinatori di Kananga e Lubumbashi.



NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE
 N.O.V.A.
 O.D.V.
 22/1/24

19 FEB. 2024

Il direttore del progetto
 Abel Borio

Italie: Via T. Lanza 31 – 10095 Grugliasco (TO)
 RDC: avenue Avenir n. 165 Quartier Basoko, Ngaliema
<http://www.associazionenova.org> segreteria@associazionenova.org

NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE
 N.O.V.A.
 O.D.V.